



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



**Investimento:**

M4C1I2.1-Animatori digitali 2022-2024

**Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:**

PRIC81400T

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -SORBOLO  
Prot. 0002462 del 27/03/2024  
VI (Entrata)

**Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:**

I.C. SORBOLO

**Sede:**

(SORBOLO MEZZANI)-VIA GARIBALDI,29-PARMA-EMILIA-ROMAGNA

**Titolo progetto:**

Animatore digitale:  
formazione del personale  
interno

**CUP:**

I64D22001650006

**Codice locale progetto:**

M4C1I2.1-2022-941-P-2934

**Importo finanziato:**

2.000,00 €

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

### Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	01/01/2023	31/08/2024	05/06/2023	15/01/2024
Predisposizione capitolato e bando di gara				
Pubblicazione bando di gara				
Aggiudicazione *	05/05/2023	30/01/2024	05/05/2023	15/01/2024
Stipula Contratto *	05/06/2023	30/01/2024	15/06/2023	30/01/2024
Esecuzione Fornitura *	05/06/2023	30/01/2024	05/06/2023	15/01/2024
Collaudo/Verifica di conformità *	03/07/2023	24/01/2024	03/07/2023	24/01/2024

**Data**

27/03/2024 13:16